

MANUAL PRÁCTICO PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO EN TRELLO

Hackatón Nicaragua · Desarrollo · Diseño · Marketing

Propósito: crear y administrar un espacio de trabajo en Trello con tres tableros, etapas, tareas, responsables y estados, incluyendo los entregables de GitHub y YouTube.

1. Estructura general

Tablero	Propósito	Resultado principal
DESARROLLO	Construir y probar la aplicación	Prototipo funcional + GitHub + video Pitch en YouTube
DISEÑO	Diseñar experiencia e interfaz	UX/UI + prototipo visual + recursos gráficos
MARKETING	Comunicar y presentar	Propuesta de valor + identidad + Pitch + evidencias

2. Antes de comenzar

Cada equipo debe tener una cuenta de Trello, nombre del proyecto, integrantes y roles, fecha de inicio y límite, y la información básica del problema, solución y usuario objetivo.

3. Crear el espacio de trabajo

- 1) Ingresar a Trello y acceder con una cuenta.
- 2) Crear un espacio de trabajo: **Hackatón Nicaragua – [Nombre del Proyecto]**.
- 3) Agregar a los integrantes.
- 4) Crear los tres tableros: **DESARROLLO**, **DISEÑO** y **MARKETING**.
- 5) Mantener una estructura visual consistente.

4. Estados de las tareas

Estado	Significado	Uso
PENDIENTE	La tarea aún no ha comenzado.	Planificada.
EN PROCESO	La tarea está siendo ejecutada.	Tiene responsable y fecha.
EN REVISIÓN	La tarea fue realizada y necesita validación.	Se verifica antes de cerrarla.
COMPLETADO	Cumple el criterio establecido.	Debe existir evidencia cuando corresponda.

Recomendación: no eliminar tareas completadas; conservarlas como evidencia del proceso.

5. TABLERO DE DESARROLLO

Objetivo: Construir, probar, documentar y publicar el prototipo funcional.

1. Planificación técnica

Tarea	Estado
Analizar problema y solución.	PENDIENTE
Definir funcionalidades principales.	PENDIENTE
Seleccionar tecnologías.	PENDIENTE
Distribuir tareas.	PENDIENTE
Definir cronograma.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: Plan técnico y funcionalidades.

2. Configuración del entorno

Tarea	Estado
Crear proyecto.	PENDIENTE
Configurar herramientas y dependencias.	PENDIENTE
Configurar Git y repositorio local.	PENDIENTE
Definir estructura.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: Entorno listo.

3. Desarrollo del prototipo

Tarea	Estado
Crear estructura inicial.	PENDIENTE
Desarrollar inicio.	PENDIENTE
Implementar navegación.	PENDIENTE
Desarrollar funcionalidades.	PENDIENTE
Integrar diseño.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: Prototipo funcional en desarrollo.

4. Integración

Tarea	Estado
Integrar diseño y funcionalidades.	PENDIENTE
Integrar multimedia.	PENDIENTE
Integrar APIs si aplica.	PENDIENTE
Verificar módulos.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: Versión integrada.

5. Pruebas y correcciones

Tarea	Estado
Ejecutar pruebas.	PENDIENTE

Tarea	Estado
Registrar errores.	PENDIENTE
Corregir errores críticos.	PENDIENTE
Pruebas de usabilidad.	PENDIENTE
Validar funcionalidades.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: Evidencias de pruebas.

6. Versión final

Tarea	Estado
Generar versión final.	PENDIENTE
Optimizar.	PENDIENTE
Verificar errores.	PENDIENTE
Preparar instalador o versión demostrable.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: Prototipo listo.

7. GitHub – Entregable obligatorio

Tarea	Estado
Crear/verificar cuenta GitHub.	PENDIENTE
Crear repositorio.	PENDIENTE
Subir código fuente.	PENDIENTE
Crear README.	PENDIENTE
Agregar descripción e instrucciones.	PENDIENTE
Agregar capturas.	PENDIENTE
Verificar acceso.	PENDIENTE
Copiar enlace público.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: ENLACE PÚBLICO DEL REPOSITORIO DE GITHUB.

8. YouTube – Video Pitch

Tarea	Estado
Definir guion.	PENDIENTE
Preparar presentación.	PENDIENTE
Grabar video.	PENDIENTE
Editar y revisar.	PENDIENTE
Crear canal de YouTube.	PENDIENTE
Subir video.	PENDIENTE
Configurar visibilidad.	PENDIENTE
Copiar enlace.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: ENLACE AL VIDEO PITCH EN YOUTUBE.

9. Entrega técnica final

Tarea	Estado
Verificar prototipo.	PENDIENTE
Verificar GitHub.	PENDIENTE
Verificar YouTube.	PENDIENTE
Comprobar enlaces.	PENDIENTE
Respaldar proyecto.	PENDIENTE
Entregar enlaces.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: Paquete técnico completo.

6. TABLERO DE DISEÑO

Objetivo: Crear la experiencia de usuario, interfaces e identidad visual.

1. Investigación y referentes

Tarea	Estado
Analizar usuarios.	PENDIENTE
Identificar necesidades.	PENDIENTE
Investigar aplicaciones similares.	PENDIENTE
Analizar referentes.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: Referentes y necesidades.

2. Conceptualización

Tarea	Estado
Definir concepto visual.	PENDIENTE
Crear moodboard.	PENDIENTE
Definir colores.	PENDIENTE
Seleccionar tipografías.	PENDIENTE
Definir iconos.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: Concepto visual.

3. Arquitectura UX

Tarea	Estado
Mapa de navegación.	PENDIENTE
Flujo de usuario.	PENDIENTE
Identificar pantallas.	PENDIENTE
Organizar contenidos.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: Flujo de usuario.

4. Wireframes

Tarea	Estado
Diseñar bocetos.	PENDIENTE
Crear wireframes.	PENDIENTE
Revisar distribución.	PENDIENTE
Validar navegación.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: Wireframes.

5. Diseño de interfaces

Tarea	Estado
Diseñar pantalla principal.	PENDIENTE
Diseñar navegación.	PENDIENTE

Tarea	Estado
Diseñar botones/componentes.	PENDIENTE
Diseñar pantallas secundarias.	PENDIENTE
Aplicar identidad.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: Interfaces.

6. Prototipo interactivo

Tarea	Estado
Conectar pantallas.	PENDIENTE
Crear interacciones.	PENDIENTE
Simular navegación.	PENDIENTE
Revisar experiencia.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: Prototipo interactivo.

7. Validación del diseño

Tarea	Estado
Presentar a usuarios.	PENDIENTE
Recopilar opiniones.	PENDIENTE
Identificar problemas.	PENDIENTE
Aplicar mejoras.	PENDIENTE
Validar nuevamente.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: Evidencias de validación.

8. Entrega a Desarrollo

Tarea	Estado
Organizar archivos.	PENDIENTE
Exportar imágenes/iconos.	PENDIENTE
Compartir tipografías y colores.	PENDIENTE
Compartir especificaciones.	PENDIENTE
Entregar prototipo.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: Kit de diseño.

9. Diseño final

Tarea	Estado
Revisar pantallas.	PENDIENTE
Verificar consistencia.	PENDIENTE
Verificar UX.	PENDIENTE
Aprobar diseño.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: Diseño aprobado.

7. TABLERO DE MARKETING

Objetivo: Comunicar el valor del proyecto y preparar su presentación.

1. Investigación

Tarea	Estado
Identificar público objetivo.	PENDIENTE
Analizar problema y necesidad.	PENDIENTE
Investigar soluciones.	PENDIENTE
Definir propuesta de valor.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: Perfil y propuesta de valor.

2. Estrategia de comunicación

Tarea	Estado
Definir mensaje principal.	PENDIENTE
Definir público.	PENDIENTE
Crear slogan.	PENDIENTE
Definir tono.	PENDIENTE
Definir mensajes clave.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: Mensaje estratégico.

3. Identidad del proyecto

Tarea	Estado
Definir nombre.	PENDIENTE
Crear logotipo.	PENDIENTE
Definir slogan.	PENDIENTE
Definir identidad gráfica.	PENDIENTE
Crear imagen de presentación.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: Identidad.

4. Contenido promocional

Tarea	Estado
Crear publicaciones.	PENDIENTE
Diseñar piezas.	PENDIENTE
Crear imágenes.	PENDIENTE
Crear descripción de la app.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: Material promocional.

5. Preparación del Pitch

Tarea	Estado
Definir estructura.	PENDIENTE

Tarea	Estado
Presentar problema.	PENDIENTE
Explicar solución.	PENDIENTE
Presentar público.	PENDIENTE
Explicar valor.	PENDIENTE
Mostrar funcionamiento.	PENDIENTE
Presentar innovación, impacto y viabilidad.	PENDIENTE
Crear guion.	PENDIENTE
Ensayar.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: Guion y Pitch ensayado.

6. Producción del Pitch

Tarea	Estado
Preparar presentación.	PENDIENTE
Preparar demostración.	PENDIENTE
Coordinar participantes.	PENDIENTE
Ensayo general.	PENDIENTE
Grabar y revisar.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: Presentación revisada.

7. Difusión

Tarea	Estado
Preparar publicación.	PENDIENTE
Crear descripción oficial.	PENDIENTE
Preparar imágenes.	PENDIENTE
Definir canales.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: Paquete de difusión.

8. Evidencias y métricas

Tarea	Estado
Recopilar validaciones.	PENDIENTE
Registrar comentarios.	PENDIENTE
Organizar fotos/videos.	PENDIENTE
Recopilar testimonios.	PENDIENTE
Documentar resultados.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: Carpeta de evidencias.

9. Entrega final

Tarea	Estado
Revisar presentación.	PENDIENTE

Tarea	Estado
Revisar identidad.	PENDIENTE
Revisar materiales.	PENDIENTE
Verificar información.	PENDIENTE
Verificar enlace Pitch.	PENDIENTE
Preparar jurado.	PENDIENTE

Entregable/evidencia: Paquete final.

8. Cómo crear una tarjeta de tarea

Título: acción clara. Ej.: “Crear repositorio en GitHub”.

Descripción: qué debe hacerse y cuándo se considera terminado.

Responsable: integrante asignado.

Fecha límite: fecha de finalización.

Checklist: subtareas cuando sea necesario.

Estado: PENDIENTE → EN PROCESO → EN REVISIÓN → COMPLETADO.

Evidencia: enlace, captura, archivo o referencia.

9. Flujo de actualización

Al iniciar, cambiar a **EN PROCESO**. Al terminar, pasar a **EN REVISIÓN**. Después de validar, cambiar a **COMPLETADO**. Las tareas bloqueadas deben documentarse y comunicarse.

10. Lista de verificación final

Verificación	OK
Los tres tableros están creados.	■
Todas las etapas están configuradas.	■
Las tareas tienen responsables y fechas.	■
Los estados están actualizados.	■
El prototipo funciona.	■
GitHub es accesible y su enlace está registrado.	■
El canal de YouTube está creado.	■
El video Pitch está publicado y su enlace está registrado.	■
Las evidencias están organizadas.	■
Se realizó revisión final del equipo.	■

11. Recomendación final

El Trello debe funcionar como evidencia del proceso del Hackatón. No se recomienda limitarse a marcar tareas: los resultados importantes deben conservar evidencia. GitHub, YouTube, validaciones con usuarios, prototipos y materiales finales deben quedar vinculados en sus respectivas tarjetas.